

سرفصل‌های دوره‌ی پایه‌ی 6.0 Primavera (Course 102)

- مقدمه
- آنالیز داده‌های مربوط زمان‌بندی
- مروری بر مدیریت پروژه
- تعریف و تخصیص نقش‌ها
- تشکیل ساختار پروژه‌ای سازمان
- تعریف منابع
- ایجاد پروژه در نرم‌افزار
- تخصیص منابع و هزینه
- تشکیل ساختار شکست کار پروژه
- آنالیز منابع و هزینه
- تعریف فعالیت‌ها
- بهینه کردن برنامه‌ی زمان‌بندی
- تعریف و تخصیص اسناد پروژه
- اجرای برنامه‌ی پروژه- به هنگام کردن
- تعریف روابط بین فعالیت‌ها
- آنالیز برنامه‌ی به هنگام‌شده
- گزارش عملکرد
- زمان‌بندی فعالیت‌های پروژه
- سفارشی کردن محیط نرم‌افزار
- تعریف قیدها

سرفصل‌های دوره‌ی پیشرفته‌ی 6.0 Primavera (Course 106)

- مقدمه
- تسطیح منابع
- مروری برای دوره‌ی مقدماتی
- خلاصه کردن داده‌های پروژه‌ها
- تعریف کاربران و امنیت دسترسی به شبکه
- تنظیم پروژه در حالت In و Out
- بودجه‌بندی بالا به پایین
- مقایسه‌ی پیشرفت فیزیکی واقعی و برنامه
- تکنیک EV و تحلیل آن در نرم‌افزار
- آنالیز منابع و هزینه
- تعریف و تخصیص کدبندی فعالیت‌ها
- تنظیم قوانین محاسبه‌ی هزینه‌ها
- استفاده از سیستم Global Change
- محاسبه‌ی زمان‌بندی پروژه، گزارش‌گیری
- تعریف تقویم
- ارتباط نرم‌افزار با سایر نرم‌افزارها
- مدیریت ریسک در نرم‌افزار
- پیاده‌سازی مثال‌های نمونه در نرم‌افزار
- ورود و صدور داده‌ها در نرم‌افزار
- سفارشی کردن محیط نرم‌افزار